

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6. R7品木ダム中和処理施設等管理支援業務
業務場所	品木ダム水質管理所管内及び下流警報区間(ダム下流から長野原町須川橋地先まで)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・中和処理施設等管理支援 勤務時間外臨時対応等費用(令和6年分) ・ダム管理支援 勤務時間外臨時対応等の費用及び、船舶保険の費用(令和6年度分) ・情報共有システム使用料(令和6年度分・7年度分)
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	293,700,000 円(税込)
変更金額(増)	1,122,000 円(税込)
変更後の契約金額	294,822,000 円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・中和処理施設等管理支援において、台風や大雨、融雪などの出水による中和処理施設及び各観測所の勤務時間外臨時対応等の費用(令和6年分)を追加する。 ・ダム管理支援において、ダム放流における勤務時間外臨時対応等の費用及び、貯水池の水面や法面の監視・点検に係る船舶保険の費用(令和6年度分)を追加する。 ・情報共有システム使用料(令和6年度分・7年度分)を追加する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6. R7品木ダム中和処理施設等管理支援業務
業務場所	品木ダム水質管理所管内及び下流警報区間(ダム下流から長野原町須川橋地先まで)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・中和処理施設等管理支援 勤務時間外臨時対応等費用(令和7年分)・中和処理施設、品木ダム水質管理所所構内除雪の、ホイールローダ及びハンドガイド除雪機の運転時間、除雪機保険の費用(令和7年度分)・ダム管理支援の船舶保険の費用(令和7年度分)
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	294,822,000円(税込)
変更金額(増)	440,000円(税込)
変更後の契約金額	295,262,000円(税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・中和処理施設等管理支援において、台風や大雨、融雪などの出水による中和処理施設及び各観測所の勤務時間外臨時対応等の費用(令和7年分)を追加する。・中和処理施設(草津中和工場及び香草中和工場)、品木ダム水質管理所所構内の除雪について、ホイールローダ及びハンドガイド除雪機の運転時間を精算するとともに、除雪機保険の費用(令和7年度分)を追加する。・ダム管理支援において、貯水池の水面や法面の監視・点検に係る船舶保険の費用(令和7年度分)を追加する。