

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月24日
契 約 業 者 名	三和航測(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都練馬区豊玉北六丁目 1 5 番 1 4 号
業 務 の 名 称	R 7 久慈川・那珂川航空写真撮影業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 垂直写真撮影・略集成写真図作成・斜め写真撮影（減工） 2. 斜め写真撮影（増工）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	25, 619, 000円(税込)
変 更 金 額	-2, 013, 000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23, 606, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 垂直写真撮影・略集成写真図作成・斜め写真撮影 大規模な出水が無かったことにより、精算変更を行う。（減工） 2. 斜め写真撮影 平常時における稼働状況及び事業進捗箇所等の撮影のため追加（増工）する。