

## ( 第1回 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	(株)コウノ
契約業者の住所	茨城県水戸市酒門町3294番地の13
業務の名称	R7久慈川流量観測調査業務
業務場所	久慈川水系における水位流量観測所
業種区分	測量
業務概要	1. 基準点測量 (増工) 2. 水準測量 (増工) 3. UAVレーザ計測・ナローマルチ測量 (増工) 4. 数量精算 (減工)
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	55,220,000円(税込)
変更金額	-2,860,000円(税込)
変更後の契約金額	52,360,000円(税込)
変更理由	1. 基準点測量 久慈川下流部において基準点測量を追加(増工)する。 2. 水準測量 久慈川の基準地点及び観測所において水準測量を追加(増工)する。 3. UAVレーザ計測・ナローマルチ測量 那珂川河口部においてUAVレーザ計測およびナローマルチ測量を追加(増工)する。 4. 数量精算 大規模な出水が無かったことにより、別紙-3、4のとおり精算変更を行う。(減工)