

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R7常陸河川国道(道路)調査設計資料作成(その1)業務
業務場所	常陸河川国道事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 調査設計資料作成(追加) 2. 電算機使用経費(追加)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	92,466,000円(税込)
変更金額	+9,702,000円(税込)
変更後の契約金額	102,168,000円(税込)
変更理由	1. 調査設計資料作成 改築事業及び管理事業の資料作成件数が増加したため、調査設計資料作成(2)を追加する。 2. 電算機使用経費 資料作成件数増加に伴い、6月～12月は業務履行に用いるパソコン台数を変更したため、電算機使用経費(2)を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、当初設計のとおりとし、変更しない。