

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	R7横浜国道事務所管内舗装点検業務 オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館
業務の名称	R7横浜国道事務所管内舗装点検業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内のうち約78.95kmの区間において、舗装修繕の効率的な実施に向け、舗装の現状について必要な情報を得るため、定期点検を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年10月 1日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	20,064,000円(税込み)
変更金額	+ 2,442,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,506,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装DB の付加車線確認・修正 全国道路施設点検データベースの精度向上の為、舗装DB の付加車線確認・修正を増工する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和8年5月29日までとする。