

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月23日 |
| 契約業者 | 協和補償コンサルタント株式会社 |
| 契約業者の住所 | 群馬県高崎市並榎町115番地 |
| 業務の名称 | R7長野国道事務所用地調査点検等技術(その2)業務 |
| 業務場所 | 長野国道事務所 |
| 業務区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 本業務は、長野国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。 |
| 履行期間(自) | 令和7年4月1日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 33,000,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 10,736,000 円(税込み)(増) |
| 変更後の契約金額 | 43,736,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 本業務を実施する中で、当初調査算定時から一定期間が経過した補償額算定書類について、再算定等を早急に行う必要が生じたため、再算定業務を追加したことに加え、権利者等との用地交渉等に用いる説明資料及び補償金額の算定に係る補足資料等の作成を合わせて行う必要が生じたことから資料作成の実施数量が増加した。 |