

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	R7二瀬ダム水辺現地調査(魚類)業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	ダム環境調査(魚類調査、全体調査計画作成補助) 1式、
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	15,136,000円(税込み)
変更金額	+ 3,773,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,909,000円(税込み)
変更理由	1. 魚類調査 成魚調査(釣りによる作業)、成魚調査(電気ショッカー)の追加により増工 2. 全体調査計画作成補助 二瀬ダムの全体調査計画様式の作成補助の追加により増工 3. 工期 当初特記仕様書のとおりとする。