

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R7二瀬ダム管理所調査設計資料作成業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務計画 1式 調査設計資料作成 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	21,274,000円(税込み)
変更金額	+ 2,915,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,189,000円(税込み)
変更理由	1. 調査設計資料作成追加対応 R7年度補正予算対応による業務量増加による追加。 2. 工期 当初特記仕様書のとおりとする。