

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株) ウキガヤ
契約業者の住所	千葉県松戸市和名ヶ谷1253
業務の名称	R7関東技術構内緑地管理工事
業務場所	千葉県松戸市五香西6-12-1
業務区分	造園工事
業務概要	<p>本工事は、関東技術事務所構内及び船橋防災センター構内において樹木剪定、除草、清掃等を行うものである。</p> <p>樹木剪定 1式 ・高木剪定 7本、・中木剪定 116本、・中低木寄植剪定 3, 640㎡ 除草 1式 ・抜根除草 4, 400㎡、・人力除草 900㎡、・肩掛式除草 35, 300㎡、 ・ハンドガイド式除草 9, 200㎡ 清掃 1式 ・側溝清掃 20m その他 1式 ・応急処理工 1式</p>
履行期間(自)	令和7年5月14日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	20,350,000 円(税込み)
変更金額	5,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,290,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路清掃工 現地精査及び数量精査による減工。 2. 植栽維持工 現地精査及び数量精査による減工。 3. 除草工 現地精査及び数量精査による増工。 4. 応急処理工 現地精査による増工。 5. 廃棄物処理工 数量精査による増工。 6. 仮設工 現地精査による増工。 7. 共通仮設費 諸経費動向調査に必要な経費の増。 8. 現場管理費 熱中症対策に資する真夏日補正。 9. その他、精査による変更。 10. 船橋防災センターにおける苦情対応(葛対策(応急処理工))のため、工期は令和8年3月19日までとする。</p>