

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	川上建設(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R7・8・9国分寺・小山出張所管内清掃作業
工事場所	国分寺出張所、小山出張所管内
工事種別	道路維持工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路維持(令和7年度) 路面清掃工(国分寺出張所管内) 一式 排水施設清掃工(国分寺出張所管内) 一式 雑工(国分寺出張所管内) 一式 路面清掃工(小山出張所) 一式 排水施設清掃工(小山出張所管内) 一式 雑工(小山出張所管内) 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	166,650,000円(税込)
変更金額	3,740,000円(税込)
変更後の契約金額	170,390,000円(税込)
変更理由	現地照査の結果、数量の増工が生じた為