

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社関城造園
契約業者の住所	茨城県筑西市関本肥土 3 6 2 番地
工事の名称	R 7 国分寺・小山出張所管内緑地管理工事
工事場所	国分寺出張所管内、小山出張所管内
工事種別	造園
工事概要 (変更した内容について記述する)	樹木・芝生管理工 (国分寺出張所) 一式 樹木・芝生管理工 (小山出張所) 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和7年6月10日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥44,000,000
変更金額 (税込)	¥12,210,000
変更後の契約金額 (税込)	¥56,210,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。