

## (第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	日本工営(株)千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町2-6
業務の名称	R7千葉国道管内道路防災点検他M6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 法面崩落箇所における復旧検討
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	21,131,000円(税込み)
変更金額	+ 12,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,616,000円(税込み)
変更理由	1. 法面崩落箇所における復旧検討 現地調査の結果、国道127号木更津市岩坂地先で発生した法面崩落箇所について、速やかに復旧を実施する必要が生じたため、道路災害復旧設計として、復旧対策検討、本復旧設計を新規追加する。