

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	(株)スリーエスコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目27番7号
業務の名称	R7富士川砂防施設現況調査業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	砂防施設現況調査 内河内崩壊地の巡視点検 1式 山腹工の植生変化把握 1式 アンカーの残存引張力の確認 1式 UAVの自律飛行を活用した砂防施設現況調査 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	38,346,000円(税込み)
変更金額	+9,394,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,740,000円(税込み)
変更理由	1. 内河内崩壊地について、斜面状況を把握する必要性が生じたことから巡視点検を追加する。 2. 山腹工について、植生変化を把握する必要性が生じたことから調査を追加する。 3. アンカー補強堰堤のアンカーについて、残存引張力を把握する必要性が生じたことから調査を追加する。 4. UAVの自律飛行を活用した砂防施設現況調査について、実施対象施設が確定したことから、調査の実施について変更する。 5. 早川出張所管内における地震発生後の調査に係る対象の震度階級発表地点を変更する。 6. 工期は元設計のとおりとする。