

**(第1回、最終) 契約変更の内容**

契約変更年月日	令和7年12月19日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R7・R8富士川砂防積算技術業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算技術 砂防堰堤(変更A)                    2工事 → 3工事 流路(変更A)                        2工事 → 4工事 河川維持(変更A)                   1工事 → 4工事
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	129,613,000(税込み)
変更金額	12,189,100(税込み)
変更後の契約金額	141,802,100(税込み)
変更理由	積算予定工事の工事区分及び施工場所が変更となったため。

**(第2回、最終) 契約変更の内容**

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R7・R8富士川砂防積算技術業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算技術 砂防堰堤(変更A)                    2工事 → 3工事 流路(変更A)                        2工事 → 4工事 河川維持(変更A)                   1工事 → 4工事
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	141,802,100(税込み)
変更金額	9,409,400(税込み)
変更後の契約金額	151,211,500(税込み)
変更理由	積算予定工事の工事区分及び施工場所が変更となったため。