

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	明洸電設 (株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市下戸祭 2 - 7 - 1 5
工事の名称	R 7 ・ 8 ・ 9 宇都宮国道管内道路照明維持工事
工事場所	宇都宮国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路照明維持工 (増) 2. 道路照明設備工 (増)
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥86, 460, 000
変更金額 (税込)	¥10, 010, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥96, 470, 000
変更理由	1. 道路照明維持工 1) 臨時補修 令和 7 年度分の臨時補修の精算変更を行う。 2) 維持材料 令和 7 年度分の維持材料の精算変更を行う。 2. 道路照明設備工 現地調査の結果、卯の里地下道における照明灯具の L E D 化を追加する。