

## 第2回 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	松井建設株式会社
契約業者の住所	東京都中央区新川一丁目17番22号
工事の内容	R6 荒川下流右岸板橋地区連絡通路上部他工事
工事場所	東京都板橋区新河岸三丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要	軽量盛土工 約270m <sup>3</sup> 擁壁工 約130m カルバート工 約170m <sup>3</sup> 橋梁附属物工 1式
工期(自)	令和7年9月16日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	222,002,000円(税込み)
変更金額	+15,488,000円(税込み)
変更後の契約金額	237,490,000円(税込み)
変更理由 ※1	1. 軽量盛土工 ・関係機関との協議の結果、着脱式軽量壁面材の規格が変更となったため、軽量盛土工を減工する。 2. 橋梁附属物工 ・設計成果の引き渡しに伴い、銘板工を追加する。 3. 共通仮設費 ・受注者との協議により、BIM/CIM適用の費用が定まったため、技術管理費を増工する。 4. 工期は、元設計のとおりとし、令和8年3月25日までとする。