

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	R7・R8富士川砂防釜無川・白州工事監督支援業務関東建設・グラウンド設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7・R8富士川砂防釜無川・白州工事監督支援業務
業務場所	富士川砂防事務所釜無川、白州出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、富士川砂防事務所の釜無川出張所、白州出張所管内における砂防に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。</p> <p>1) 請負工事の契約の履行に必要な資料作成等 2) 請負工事の施工状況の照合等 3) 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成 4) 工事検査等への臨場 5) その他</p> <p>工事件数の内訳を変更する。</p>
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	133,903,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	133,903,000円(税込)
変更理由	<p>1. 工事監督支援 工事件数の内訳を変更する。</p> <p>2. 履行期間 工期は元設計どおりとする。</p>