

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 26 日
契約業者名	帝人エコ・サイエンス(株)
契約業者の住所	東京都港区三田三丁目3番8号
業務の名称	R7ダイオキシン類等分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	試料採取支援 1式 品質管理報告書作成 1式 試料分析費 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 10 日
履行期間(至)	令和 8年 3月 3 1 日
変更前の契約金額	26, 950, 000円 (税込み)
変更金額	325, 600円 (税込み)
変更後の契約金額	27, 275, 600円 (税込み)
変更理由	1. 試料採取支援 採取した試料の送付先が確定したため、試料採取支援を増工する。 2. 試料分析 春期調査の結果、里川 新落合橋において環境基準値を超過し、冬期調査をする必要が生じたため、試料分析を増工する。 3. 品質管理報告書作成 春期調査の結果、里川 新落合橋において環境基準値を超過し、冬期調査をする必要が生じたため、品質管理報告書作成を増工する。