

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日																																																																												
契約業者名	シンコー・テクノ (株)																																																																												
契約業者の住所	東京都千代田区外神田二丁目2番3号																																																																												
工事の名称	R6 荒川第一調節池浄化機場耐震対策他工事																																																																												
工事場所	埼玉県戸田市内谷地先																																																																												
工事種別	維持修繕工事																																																																												
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>河川修繕</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  工事用道路工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  敷鉄板</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  交通管理工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  交通誘導警備員</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  浮島復旧工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  浮島復旧工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  アンカー運搬</td><td>0 個</td></tr> <tr><td>  アンカー据付</td><td>1 2 個</td></tr> <tr><td>  共通仮設費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  運搬費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  分解組立輸送費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  仮設材運搬費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  技術管理費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  事前調査</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  遠隔臨場</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  営繕費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  快適トイレ</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>河川修繕</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>耐震対策工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  せん断補強工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  削孔 (不達孔)</td><td>3 2. 6 m</td></tr> <tr><td>  不達充填工</td><td>3 2. 6 m</td></tr> <tr><td>  構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  汚泥運搬</td><td>4 m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>  汚泥処分</td><td>4 m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>  仮設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  汚濁防止工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  汚泥処理</td><td>1 箇所</td></tr> <tr><td>  共通仮設費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  共通仮設費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  運搬費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  仮設材運搬費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  技術管理費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  営繕費</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  快適トイレ</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>  現場環境改善費</td><td>1 式</td></tr> </table>	河川修繕	1 式	仮設工	1 式	工事用道路工	1 式	敷鉄板	1 式	交通管理工	1 式	交通誘導警備員	1 式	浮島復旧工	1 式	浮島復旧工	1 式	アンカー運搬	0 個	アンカー据付	1 2 個	共通仮設費	1 式	運搬費	1 式	分解組立輸送費	1 式	仮設材運搬費	1 式	技術管理費	1 式	事前調査	1 式	遠隔臨場	1 式	営繕費	1 式	快適トイレ	1 式	河川修繕	1 式	耐震対策工	1 式	せん断補強工	1 式	削孔 (不達孔)	3 2. 6 m	不達充填工	3 2. 6 m	構造物撤去工	1 式	汚泥運搬	4 m <sup>3</sup>	汚泥処分	4 m <sup>3</sup>	仮設工	1 式	汚濁防止工	1 式	汚泥処理	1 箇所	共通仮設費	1 式	共通仮設費	1 式	運搬費	1 式	仮設材運搬費	1 式	技術管理費	1 式	営繕費	1 式	快適トイレ	1 式	現場環境改善費	1 式
河川修繕	1 式																																																																												
仮設工	1 式																																																																												
工事用道路工	1 式																																																																												
敷鉄板	1 式																																																																												
交通管理工	1 式																																																																												
交通誘導警備員	1 式																																																																												
浮島復旧工	1 式																																																																												
浮島復旧工	1 式																																																																												
アンカー運搬	0 個																																																																												
アンカー据付	1 2 個																																																																												
共通仮設費	1 式																																																																												
運搬費	1 式																																																																												
分解組立輸送費	1 式																																																																												
仮設材運搬費	1 式																																																																												
技術管理費	1 式																																																																												
事前調査	1 式																																																																												
遠隔臨場	1 式																																																																												
営繕費	1 式																																																																												
快適トイレ	1 式																																																																												
河川修繕	1 式																																																																												
耐震対策工	1 式																																																																												
せん断補強工	1 式																																																																												
削孔 (不達孔)	3 2. 6 m																																																																												
不達充填工	3 2. 6 m																																																																												
構造物撤去工	1 式																																																																												
汚泥運搬	4 m <sup>3</sup>																																																																												
汚泥処分	4 m <sup>3</sup>																																																																												
仮設工	1 式																																																																												
汚濁防止工	1 式																																																																												
汚泥処理	1 箇所																																																																												
共通仮設費	1 式																																																																												
共通仮設費	1 式																																																																												
運搬費	1 式																																																																												
仮設材運搬費	1 式																																																																												
技術管理費	1 式																																																																												
営繕費	1 式																																																																												
快適トイレ	1 式																																																																												
現場環境改善費	1 式																																																																												
工 期 (自)	令和 7年 9月24日																																																																												
工 期 (至)	令和 8年 3月24日																																																																												
変更前の契約金額	103,510,000円 (税込み)																																																																												
変更金額	+ 29,480,000円 (税込み)																																																																												
変更後の契約金額	132,990,000円 (税込み)																																																																												

変 更 理 由

1. 浮島復旧工

・現地調査の結果、アンカー製作予定位置での製作が困難なため積み場所以て制作したこと、および想定した据付方法が困難なため、作業台船による据付に変更したことにより、浮島復旧工を増工する。

2. 仮設工（浮島復旧工）

・現地調査の結果、進入ルートを変更する必要があるため、工事用道路工、交通管理工を増工する。

3. 共通仮設費（浮島復旧工）

・施工上の制限により、当初設計と差異が生じたため、運搬費を増工する。  
・技術管理費の項目追加により増工する。

4. 耐震対策工

・施工の結果、既設鉄筋との干渉したため、せん断補強工を増工する。

5. 構造物撤去工

・受注者との協議の結果、発生した泥水を中和した際に発生した汚泥を処分する必要が生じたため、運搬処理工を増工する。

6. 仮設工（耐震対策工）

・受注者との協議の結果、発生した泥水を中和処理する必要が生じたため、運搬処理工を増工する。

7. 共通仮設費（耐震対策工）

・施工上の制限により、当初設計と差異が生じたため、運搬費を増工する。  
・技術管理費の項目追加により増工する。

8. 工期は元設計とおりとする。