

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日
契約業者名	株式会社ケージーエム
契約業者の住所	埼玉県熊谷市村岡306番地1
工事の名称	R7荒川右岸川島町出丸中郷中河道掘削他工事
工事場所	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	151,470,000円(税込み)
変更金額	+ 649,000円(税込み)
変更後の契約金額	152,119,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更