

堤防点検のための除草予定 <5月11日(月)～5月17日(日)>

(1回目)

5月11日時点

<<多摩川>>

担当出張所	右岸	左岸
多摩川上流出張所管内	除草 多摩大橋上流～五日市線橋梁下流 (43.8k～50.0k)	除草 多摩大橋上流～多摩川横断水管橋上流 (43.8k～47.4k)
多摩出張所管内	除草 東名高速～せせらぎ館 (20.6k～22.4k)	除草 東名高速～宿河原堰 (20.6k～22.6k)
	除草 大丸堰～出張所前 (32.4k～31.0k)	除草 六郷排水樋管～上河原堰 (24.4k～26.0k)
田園調布出張所管内	6月上旬開始予定	除草 六郷橋～ガス橋 (5.6k～10.5k) 集草

<<浅川>>

担当出張所	右岸	左岸
多摩出張所管内	除草 大和田橋～鶴巻橋 (12.8k～9.6k)	除草 鶴巻橋～JR中央線橋梁 (13.0k～8.2k)

<<鶴見川>>

担当出張所	右岸	左岸
新横浜出張所管内	5月中旬開始予定	除草 河口～森永橋 (0.0k～4.0k)

<<矢上川>>

担当出張所	右岸	左岸
新横浜出張所管内	除草 矢上川合流点～矢上川橋 (0.3k～1.8k)	除草 矢上川橋～矢上川合流点 (1.8k～0.3k)

<<早淵川>>

担当出張所	右岸	左岸
新横浜出張所管内	5月下旬開始予定	

<<鳥山川>>

担当出張所	右岸	左岸
新横浜出張所管内	6月中旬開始予定	

<<相模川>>

担当出張所	右岸	左岸
相模出張所管内	除草 6.6k～6.0k 集草	除草予定なし

注) この予定は上記日付時点の予定であり、天候や作業の進捗により変更となる場合があります。