

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R7江戸川河川事務所用地調査点検等技術業務
業務場所	1)首都圏氾濫区域堤防強化対策区間(埼玉県吉川市大字吉屋地先から茨城県猿島郡五霞町大字山王地先まで) 2)一級河川利根川水系中川改修事業(埼玉県北葛飾郡松伏町大字下赤岩地先から東京都葛飾区青戸二丁目地先まで) 3)一級河川利根川水系綾瀬川改修事業(埼玉県草加市金明町地先から東京都足立区南花畑三丁目地先まで) 4)千葉県市川市河原地先 5)埼玉県春日部市上古妻地先から埼玉県春日部市下吉妻地先まで
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川河川事務所における河川の整備事業等に必要となる土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を委託するものである。 業務内容 用地調査等業務の工程管理補助 1式、調査書等の点検・調製確認 1式、用地関係資料の作成 1式、記録簿等の作成 1式、資料収集調査 1式、現地確認調査 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	9,218,000 円(税込み)
変更金額	+143,000 円(税込み)
変更後の契約金額	9,361,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地調査等の工程管理補助 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 2. 調査書等の点検・調製確認 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 3. 用地関係資料の作成 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 4. 記録簿等の作成 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 5. 資料収集調査 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 6. 物価修正算定 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 7. 再算定業務 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。 8. 用地測量業務 業務内容の見直しに伴い、数量を変更する。