

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月27日
契約業者	中央建設協同組合
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目410番地8
工事の名称	R7・8中川河川維持工事
工事場所	埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩地先 ~ 東京都足立区南花畑地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約7.2万㎡ 芝生養生工 約2万㎡ 刈草処分工 一式 維持修繕工 一式 状況把握業務 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	86,130,000 円(税込み)
変更金額	+880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	87,010,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 除草工の数量精査に伴い、減工する。 2. 除草処分工 除草処分工の数量精査に伴い、減工する。 3. 堤防養生工 堤防養生工の数量精査に伴い、増工する。 4. 維持修繕工 維持修繕工の数量精査に伴い、増工する。 5. 状況把握業務 出水時の状況把握未実施のため、減工する。 6. 工期 工期については、変更しないものとする。