

標準様式例6-2（工事）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	松浦建設(株)
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957-1
工事の名称	R7・8・9江戸川上流左岸河川維持工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町山王地先～千葉県野田市岡田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約852万m ² 芝生養生工 約19万m ² 刈草処分工 1式 維持修繕工 1式 状況把握業務 1式
工期(自)	令和7年12月1日
工期(至)	令和9年11月30日
変更前の契約金額	225,500,000 円(税込み)
変更金額	+1,100,000 円(税込み)
変更後の契約金額	226,600,000 円(税込み)
変更理由	1. 維持修繕工 維持修繕工の数量精査に伴い、増工を行う。 2. 状況把握業務 実施がないため、減工とする。 3. 工期 工期については、変更しないものとする。