

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	(株)ケイミックス
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
工事の名称	R7・8中川下流河川維持工事
工事場所	埼玉県八潮市八條地先～東京都葛飾区青戸2丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 約90万㎡ 芝生養生工 約6万㎡ 刈草処分工 一式 維持修繕工 一式 状況把握業務 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	128,700,000 円(税込み)
変更金額	+21,560,000 円(税込み)
変更後の契約金額	150,260,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 2. 堤防養生工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 3. 維持修繕工 数量精査に伴い、数量変更を行う。 4. 状況把握業務 出水時の状況把握未実施のため、減工する。 5. 工期 工期については、変更しないものとする。