

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月1日
契約業者	R7長野国道事務所管内舗装点検・修繕設計オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R7長野国道事務所管内舗装点検・修繕設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	舗装点検 数量変更 詳細調査・補修設計 数量変更、コンクリート舗装詳細設計追加
履行期間 (自)	令和7年11月20日
履行期間 (至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	24,992,000 円 (税込み)
変更金額	+7,194,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	32,186,000 円 (税込み)
変更理由	現地精査に伴い数量の変更を行うとともに、コンクリート舗装詳細設計の追加を行う。 履行期間は、増工に伴い124日間延長し、令和8年9月30日までとする。