


『R8年度』 R8・R9烏川・神流川維持工事 計画工程表(1回目～3回目)



堤防除草工計画工程表 (1回目、2回目、3回目)

A範囲				B範囲				
施工 順路	除草 1回目	除草 2回目	除草 3回目	施工 順路	除草 1回目	除草 2回目	除草 3回目	B範囲 秋の集草
実施予定期間				実施予定期間				
1	5月中旬～ 5月下旬			1	5月中旬～ 5月下旬			あり
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	7月中旬～ 7月下旬			11	7月下旬～ 8月上旬			なし
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	6月上旬～ 6月下旬			21	7月上旬～ 中旬			あり
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

○実施予定期間は天候等により変更となる場合があります。
○8/8(土)～8/16(日)は夏季休暇とし作業は行いません。