

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 1 日
契約業者名	川崎設備工業株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区大須一丁目6番47号
工事の名称	長野第1地方合同庁舎A棟(仮称)(24)機械設備工事
工事場所	長野県長野市大字南長野字上ノ原286-1の一部 外
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	(変更なし)
工期(自)	令和 7 年 3 月 3 日
工期(至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
契約金額	865,700,000円
変更金額	27,973,000円
変更後の契約金額	893,673,000円
変更理由	<変更内容> ・工事請負契約書第26条第6項に基づき受注者より請負代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更(増)する。