

単 価 合 意 書

令和7年11月28日に契約したR4那珂川左岸小場地区周囲堤築堤工事（第7回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月26日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都中央区京橋二丁目16番1-10号

氏名 清水建設株式会社 土木東京支店

専務執行役員支店長 齊藤 武文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	0		0	
共通仮設費		式	1		6,818,000	
共通仮設費		式	1		6,818,000	
技術管理費		式	1		6,818,000	
新技術の現場実証費用 (指定部分)		式	1		6,818,000	
純工事費		式	1		6,818,000	
工事原価		式	1		1,697,156,768	
一般管理費等		式	1		126,298,232	
業務委託料		式	1		14,895,000	
工事価格		式	1		1,838,350,000	
消費税相当額		式	1		183,835,000	
工事費計		式	1		2,022,185,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		858,159,211	
河川土工		式	1		93,226,386	
掘削工		式	1		33,846	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m ³ 以上	m ³	60	165.2	9,912	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		17,676	
整地	敷均し(ルース)	式	1		6,258	
盛土工		式	1		2,108,190	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	330	5,982	1,974,060	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	170	789	134,130	
盛土工(ICT)		式	1		77,797,920	
路体(築堤)盛土(ICT)		m ³	108,600	228	24,760,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		35,705,520	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 以上	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		17,331,600	
法面整形工(ICT)						
		式	1		13,286,430	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	120	810	97,200	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	25,710	513	13,189,230	
河川土工						
【横断道路】						
		式	1		383,207	
掘削工						
		式	1		43,251	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		43,251	
盛土工						
		式	1		24,794	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	110	225.4	24,794	
法面保護工						
		式	1		315,162	
法面砕石						
		式	1		181,182	
乳剤散布						
		式	1		133,980	
地盤改良工						
		式	1		211,143,807	
掘削工						
		式	1		9,644,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基盤掘削		式	1		5,386,396	
盛上土撤去		式	1		4,257,624	
固結工		式	1		201,499,787	
中層混合処理(ICT)	改良深度 1m<L≤2m	m3	510	7,667	3,910,170	
中層混合処理(ICT)	改良深度 2m<L≤5m	m3	15,141	7,158	108,379,278	
中層混合処理(ICT)	改良深度 5m<L≤8m	m3	3,874	7,177	27,803,698	
中層混合処理(ICT)	改良深度 8m<L≤10m	m3	2,793	7,033	19,643,169	
中層混合処理(ICT)	改良深度 10m<L≤13m	m3	5,716	7,012	40,080,592	
中層混合処理(ICT)	改良深度 13m<L≤13.9m	m3	240	7,012	1,682,880	
土砂改良工		式	1		301,981,748	
土砂改良工		式	1		301,981,748	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置土	土砂 土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置土	土砂 土量50,000m3以上	式	1		21,411,000	
土砂等運搬 仮置土～改良箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 仮置土～改良箇所	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		54,695,400	
土砂改良		m3	135,000	923	124,605,000	
仮置土移動 地質調査箇所		式	1		105,048	
積込(ルース) 改良土	土砂 土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ルース) 改良土	土砂 土量50,000m3以上	式	1		21,411,000	
土砂等運搬 改良箇所～SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 改良箇所～SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		51,691,500	
整地 改良土	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地 改良土	残土受入れ地での処理	式	1		17,536,500	
積込(ルース) 築堤箇所	土砂 土量50,000m3以上	式	1		2,712,060	
土砂等運搬 築堤箇所～SY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,030,710	
整地 改良土	敷均し(ルース)	式	1		1,783,530	
ヤード整備工		式	1		96,177,212	
整備工		式	1		94,824,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ストックード整備 下阿野沢SY	下阿野沢SY	式	1		18,688,000	
根固めブロック移設		式	1		76,136,982	
作業土工		式	1		151,310	
床掘り	土砂	式	1		13,500	
床掘り (浸透柵)	土砂	式	1		20,250	
埋戻し	土砂	式	1		117,560	
側溝工		式	1		1,200,920	
プレキャストU型側溝		m	140	8,578	1,200,920	
法覆護岸工		式	1		48,783,450	
植生工		式	1		48,783,450	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	25,790	1,774	45,751,460	
市松芝	野芝	m2	2,810	1,079	3,031,990	
付帯道路工 【上流工区】		式	1		12,780,348	
作業土工		式	1		2,171,652	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	式	1		399,240	
基面整正		式	1		612,234	
基面整正 クランク・待避場		式	1		707,154	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		453,024	
堤脚道路舗装工		式	1		7,874,136	
碎石舗装	クランパン C-40 仕上り厚 550mm	m ²	1,350	2,649	3,576,150	
碎石舗装	クランパン C-40 仕上り厚 250mm	m ²	256	1,371	350,976	
碎石舗装 クランク・待避場	クランパン C-40 仕上り厚 550mm	m ²	1,490	2,649	3,947,010	
縁石工		式	1		2,734,560	
舗装止めブロック		m	432	6,330	2,734,560	
付帯道路工 【横断道路】		式	1		4,317,870	
横断道路舗装工		式	1		4,317,870	
碎石舗装	クランパン C-40 仕上り厚 550mm	m ²	1,630	2,649	4,317,870	
付帯道路工		式	1		81,740,395	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		1,885,008	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		244,216	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,011,220	
土砂等運搬 搬出土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		375,242	
土砂等運搬 改良土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		98,192	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		53,924	
整地 搬出土	敷均し(ルース)					
		式	1		102,214	
天端舗装工						
		式	1		4,481,383	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	266	1,859	494,494	
碎石舗装	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 500 mm					
		m2	0	1,825	0	
碎石舗装	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	0	571	0	
碎石舗装	クラッシュ C-40 仕上り厚 150mm					
		m2	3,410	854.1	2,912,481	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	273	974.8	266,120	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 200mm	m2	328	1,062	348,336	
不陸整正	補足材無し	m2	3,560	129.2	459,952	
堤脚道路舗装工		式	1		11,470,140	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	536	1,859	996,424	
碎石舗装 (川裏)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 550mm	m2	0	1,935	0	
碎石舗装 (川裏)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 550mm	m2	1,460	2,695	3,934,700	
碎石舗装 (川表)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 500mm	m2	0	1,825	0	
碎石舗装 (川表)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 500mm	m2	2,410	2,516	6,063,560	
不陸整正	補足材無し	m2	3,680	129.2	475,456	
坂路舗装工		式	1		7,747,294	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,930	1,859	3,587,870	
碎石舗装	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 500mm	m2	0	1,825	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,930	974.8	1,881,364	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	クワッチャラン C-40 仕上り厚 200mm					
		m2	1,920	1,062	2,039,040	
不陸整正	補足材無し					
		m2	1,850	129.2	239,020	
縁石工						
		式	1		49,952,856	
法肩ﾌﾟﾛｯｸ	B500/1000×H250×L2000					
		m	0	21,461	0	
法肩ﾌﾟﾛｯｸ	B500/1000×H250×L2000					
		m	1,402	21,747	30,489,294	
舗装止めﾌﾟﾛｯｸ						
		m	0	6,003	0	
舗装止めﾌﾟﾛｯｸ						
		m	2,338	7,149	16,714,362	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
		m	0	12,284	0	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)					
		m	174	15,800	2,749,200	
道路付属物工						
		式	1		2,644,480	
車止めﾌﾟｽﾄ	P型-1500					
		本	2	827,480	1,654,960	
車止めﾌﾟｽﾄ	I型 H=1100					
		本	4	247,380	989,520	
迂回道路整備工						
		式	1		3,559,234	
迂回道路整備						
		式	1		3,559,234	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		3,483,336	
構造物取壊し工		式	1		2,498,322	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	56	7,770	435,120	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	78	15,805	1,232,790	
砕石舗装撤去	C-40 t=25cm	m2	256	198	50,688	
砕石舗装撤去	C-40 t=55cm	m2	1,490	420	625,800	
仮設道路	C-40 t=55cm	m2	306	424	129,744	
玉石掘削		式	1		24,180	
運搬処理工		式	1		985,014	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	56	1,198	67,088	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	78	1,485	115,830	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56	3,176	177,856	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	78	4,506	351,468	
玉石運搬		式	1		35,352	
築堤箇所～SY		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
玉石運搬						
SY～野口地先		式	1		237,420	
仮設工						
		式	1		4,141,452	
工事用道路工						
		式	1		4,030,788	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去					
		式	1		4,030,788	
仮設畦畔工						
		式	1		110,664	
畦畔作成						
		式	1		110,664	
直接工事費						
		式	1		858,159,211	
共通仮設費						
		式	1		125,797,854	
共通仮設費						
		式	1		73,881,854	
運搬費						
		式	1		13,327,100	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		10,558,100	
仮設材運搬費						
		式	1		2,769,000	
準備費						
		式	1		4,101,460	
表土運搬処理						
		式	1		496,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土運搬処理		式	0		0	
表土運搬処理		式	1		3,605,304	
技術管理費		式	1		52,903,294	
地質調査費		式	1		49,834,000	
六価ロム溶出試験費		式	1		65,700	
タンクリーチング試験		式	1		9,500	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		698,094	
システム初期費(ICT)		式	1		2,296,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,550,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		51,916,000	
純工事費		式	1		983,957,065	
現場管理費		式	1		166,739,545	
工事原価		式	1		1,150,696,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【中河内地区】		式	1		397,877,868	
河川土工		式	1		383,406,130	
掘削工		式	1		10,638,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m ³ 以上	m ³	71,400	149	10,638,600	
掘削工(ICT)		式	1		372,767,530	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	23,800	289	6,878,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		353,509,860	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		12,379,470	
付帯道路工		式	1		347,732	
アスファルト舗装工		式	1		347,732	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 40mm	m ²	154	399	61,446	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	154	1,859	286,286	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		9,896,571	
作業土工		式	1		1,508,910	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		1,508,910	
構造物取壊し工		式	1		2,079,600	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	767	2,590	1,986,530	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	87	683	59,421	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	154	218.5	33,649	
運搬処理工		式	1		6,308,061	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	767	4,614	3,538,938	
殻運搬	アスファルト殻	m3	8	4,781	38,248	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	767	3,525	2,703,675	
殻処分	アスファルト殻	m3	8	3,400	27,200	
仮設工		式	1		4,227,435	
工事用道路工		式	1		1,224,235	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去					
		式	1		1,224,235	
交通管理工						
		式	1		3,003,200	
交通誘導警備員						
		式	1		3,003,200	
直接工事費						
		式	1		397,877,868	
共通仮設費						
		式	1		48,979,290	
共通仮設費						
		式	1		20,250,290	
運搬費						
		式	1		828,380	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		471,100	
仮設材運搬費						
		式	1		357,280	
準備費						
		式	1		15,765,490	
木根等処分費						
		式	1		13,155,400	
表土運搬処理						
		式	0		0	
表土運搬処理						
		式	1		2,610,090	
技術管理費						
		式	1		680,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		82,420	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,976,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		28,729,000	
純工事費		式	1		446,857,158	
現場管理費		式	1		92,785,000	
工事原価		式	1		539,642,158	