

# 単 価 合 意 書

令和8年4月17日に契約したR7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和08年05月01日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局高崎河川国道事務所長 舟波 昭一

受注者 住所 群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7

氏名 佐田建設株式会社 代表取締役社長 星野 克行

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|----------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 道路修繕               |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 45,899,952 |          |
| 舗装工                |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 43,067,640 |          |
| 切削オーバーレイ工          |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 43,067,640 |          |
| 切削オーバーレイ<br>(夜間)   | 7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種            | m2   | 6,600 | 5,860 | 38,676,000 |          |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間)  | アスファルト切削材                        | m3   | 660   | 1,954 | 1,289,640  |          |
| 殻処分<br>(夜間)        | アスファルト殻                          | m3   | 660   | 4,700 | 3,102,000  |          |
| 区画線工               |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 1,291,500  |          |
| 区画線工               |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 1,291,500  |          |
| 溶融式区画線<br>(1)(夜間)  | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白 | m    | 3,000 | 430.5 | 1,291,500  |          |
| 仮設工                |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 1,540,812  |          |
| 交通管理工              |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 1,540,812  |          |
| 交通誘導警備員<br>(1)(夜間) |                                  | 式    | 1     |       | 325,468    |          |
| 交通誘導警備員<br>(2)(夜間) |                                  | 式    | 1     |       | 1,215,344  |          |
| 直接工事費              |                                  |      |       |       |            |          |
|                    |                                  | 式    | 1     |       | 45,899,952 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 7,681,657  |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 693,476    |          |
| 運搬費           |     | 式    | 1   |      | 147,818    |          |
| 建設機械運搬費       |     | 式    | 1   |      | 147,818    |          |
| 技術管理費         |     | 式    | 1   |      | 58,386     |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     | 式    | 1   |      | 58,386     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     | 式    | 1   |      | 487,272    |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     | 式    | 1   |      | 6,988,181  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 53,581,609 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 18,305,454 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 71,887,063 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 12,412,937 |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 84,300,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 8,430,000  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 92,730,000 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |