

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月7日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R8北首都国道施工体制調査業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	施工体制調査に関する業務 (予定工事件数45件) ・施工体制の点検に必要な資料の作成 1式 ・施工体制の点検 1式
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	20,328,000 円(税込み)
変更金額	+1,166,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,494,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 受注者より『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について』による業務委託料の変更の請求があったので、適用単価を令和8年度の新技术者単価に変更する。