

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	スバル興業(株) 東京営業所
契約業者の住所	東京都大田区昭和島1-5-8
工事の名称	R6・7・8品川出張所管内道路清掃作業
工事場所	品川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	管理延長 L=60.3km 路面清掃 2,193km 歩道清掃 344,898m ² 側溝清掃 1,300m 管渠清掃 15,410m 集水桝清掃 78箇所 雑作業 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	433,994,000円(税込み)
変更金額	+ 77,990,000円(税込み)
変更後の契約金額	511,984,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 路面清掃工(令和7年度) <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、路面清掃(機械、4輪ブラシ式)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、歩道清掃(人力)の数量精算(減)を行う。 2. 排水施設清掃工(令和7年度) <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、側溝清掃(機械)の数量精算(減)を行う。 ・現地精査の結果、管渠清掃の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、集水桝清掃(機械・単独)の数量精算(減)を行う。 ・現地精査の結果、ポンプ槽清掃(空港北トンネル3基口および5基口)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、ポンプ槽清掃 準備工及び清掃工(大井ポンプ場)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、ポンプ槽清掃(羽田空港トンネル)の数量精算(増)を行う。 3. 雑工(令和7年度) <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、雑作業(A)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、雑作業(B)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、塵埃運搬の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、処分費(A)(塵埃土砂)の数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、処分費(B)(汚泥)の数量精算(増)を行う。 4. 交通管理工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、交通誘導警備員Aの数量精算(増)を行う。 ・現地精査の結果、交通誘導警備員Bの数量精算(増)を行う。 5. 技術管理費 <ul style="list-style-type: none"> ・施工形態動向調査の対象工事となったため、施工調査費を増工する。 6. 工期 <ul style="list-style-type: none"> ・元契約のとおりとする。