

標準様式例 6-2 (工事)

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契約業者	(株) 荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町 1 4 番地3
工事の名称	R 7 谷田川第一排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	群馬県邑楽郡板倉町海老瀬地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	ガスタービン：分解整備（2台） 自家発電設備発電機：更新（1台） 自家発電設備原動機：分解整備（2台） ガスタービン始動用直流電源盤：更新（2面） 制御用直流電源盤：更新（2面） 燃料移送ポンプ：更新（2台） ガスタービン制御盤：部品交換（2面） 燃料移送ポンプ機側操作盤：更新（1面）
工期（自）	令和 8 年 3 月 3 日
工期（至）	令和 1 0 年 3 月 2 4 日
変更前の契約金額	308, 000, 000 円（税込み）
変更金額	+2, 772, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	310, 772, 000 円（税込み）
変更理由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更