

### (第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月18日
契約業者名	日本工営株式会社 茨城事務所
契約業者の住所	茨城県水戸市城南2-1-20
業務の名称	R6鬼怒川・小貝川地質等調査業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input checked="" type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 筑西市下川島地区において、ボーリング調査を追加する。(増工) 2. 龍ヶ崎市小通幸谷町地区のボーリング調査を削除する。(減工) 3. つくばみらい市杉下地区において、土質調査を追加する。(増工) 4. 常総市古間木地区においてボーリング調査を追加する。(増工)
履行期間(自)	令和7年7月11日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前 契約金額	25,025,000 円(税込み)
変更金額	24,563,000 円(税込み)
変更後 契約金額	49,588,000 円(税込み)
変更理由	築堤による橋梁への影響確認のための地質調査が必要となったため、筑西市下川島地区のボーリング調査を追加した。 橋梁管理者との協議の結果調査が不要となったため、龍ヶ崎市小通幸谷町地区のボーリング調査を削除した。 築堤のための土取場の土質調査が必要となったため、つくばみらい市杉下地区において土質調査を追加した。 MIZUBEステーション整備のための地質調査が必要となったため、常総市古間木地区においてボーリング調査を追加した。 上記理由により、契約変更を行うものである。

## (第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月16日
契約業者名	日本工営株式会社 茨城事務所
契約業者の住所	茨城県水戸市城南2-1-20
業務の名称	R6鬼怒川・小貝川地質等調査業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 機械ボーリング・サンプリング・サウンディング・室内土質試験について数量精査を行う。(増工)
履行期間(自)	令和7年7月11日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前 契約金額	49,588,000 円(税込み)
変更金額	3,410,000 円(税込み)
変更後 契約金額	52,998,000 円(税込み)
変更理由	機械ボーリング・サンプリング・サウンディング・室内土質試験について数量精査を行った。 上記理由により、契約変更を行うものである。