

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月12日
契約業者名	一般財団法人河川情報センター
契約業者の住所	東京都千代田区麴町1丁目3番地ニッセイ半蔵門ビル
業務の名称	R7鬼怒川・小貝川減災対策検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. みんなでタイムラインプロジェクトの検討を追加し、マイ・タイムラインリーダースキルアップ研修の実施支援を削除する。(増工) 2. 減災対策検討を追加する。(増工)
履行期間(自)	令和7年7月2日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前 契約金額	26,950,000 円(税込み)
変更金額	6,083,000 円(税込み)
変更後 契約金額	33,033,000 円(税込み)
変更理由	マイ・タイムラインや減災の取り組みの普及について検討した結果、パネルディスカッション資料作成、及び啓発活動支援が必要となったため追加し、マイ・タイムラインリーダースキルアップ研修の実施支援については削除した。 鬼怒川・小貝川の流域住民へ「水防災意識」や「流域治水」への理解促進について検討した結果、新たに広報資料作成が必要となったため、追加した。 上記理由により、契約変更を行うものである。