

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 4月20日                                      |
| 契約業者名                            | 丸登電業(株)  |
| 契約業者の住所                          | 長野県岡谷市天竜町三丁目9番1号                                 |
| 工事の名称                            | R7あづみの公園CCTV設備更新工事                               |
| 工事場所                             | 国営アルプスあづみの公園                                     |
| 工事種別                             | 通信設備工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |  |
| 工 期 (自)                          | 令和 8年 4月 1日                                      |
| 工 期 (至)                          | 令和 8年12月24日                                      |
| 変更前の契約金額                         | 73,150,000円(税込み)                                 |
| 変更金額                             | + 979,000円(税込み)                                  |
| 変更後の契約金額                         | 74,129,000円(税込み)                                 |
| 変更理由                             | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |