

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	常盤工業(株) 諏訪支店
契約業者の住所	長野県諏訪市諏訪2丁目11番36号
工事の名称	R7松本国道出張所管内舗装修繕工事
工事場所	長野県松本市鎌田二丁目地先外
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 6日
工期(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	191,510,000円(税込み)
変更金額	+ 1,089,000円(税込み)
変更後の契約金額	192,599,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更