

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	丸登電業(株)
契約業者の住所	長野県岡谷市天竜町三丁目9番1
工事の名称	R7長野国道管内CCTV設備設置工事
工事場所	長野国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	54,340,000円(税込み)
変更金額	+ 704,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,044,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更