

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市大字島立635番地1
工事の名称	R7国道19号防災東広津地区外改良3工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	252,670,000円(税込み)
変更金額	+ 2,728,000円(税込み)
変更後の契約金額	255,398,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更