

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	(株) サンタキザワ
契約業者の住所	長野県飯山市大字木島1144番地
工事の名称	R7国道18号上田BP国分地区外改良4工事
工事場所	長野県上田市国分地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	290,070,000円(税込み)
変更金額	+ 4,521,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,591,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更