

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 21日
契約業者名	(株) サンタキザワ
契約業者の住所	長野県飯山市大字木島1144
工事の名称	R8・R9長野出張所管内維持工事
工事場所	長野出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路巡回工 399回・路面切削工 4,000㎡・オーバーレイ工 4,000㎡・道路清掃工 1式・除雪工 1式・除草工 100,000㎡・応急処理工 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月 31日
変更前の契約金額	490,600,000円(税込み)
変更金額	+ 4,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	495,550,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更