

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	林業笠原造園(株)
契約業者の住所	長野市市場1-11
工事の名称	R8・R9信州新町・長野出張所管内緑地管理工事
工事場所	信州新町出張所管内、長野出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・剪定 1,400本・寄植剪定 79,760㎡・防除 1,000本・寄植防除 4,000㎡・灌水 3,000㎡・除草 146,200㎡・応急処理 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	162,030,000円(税込み)
変更金額	+ 1,716,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,746,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更