

標準様式例6-2 (工事)

(第1回変更) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月26日
契約業者	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内3番地1
工事の名称	R7沼田出張所管内構造物補修工事
工事場所	群馬県渋川市上白井地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は沼田維持修繕出張所管内においてシェットの補修工事を行うものである。 シェット(渋川上白井綾戸2) ・当て板補修 26箇所 ・柱基部補修 12箇所 ・部材交換 3箇所 ・防護柵撤去工 128m ・防護柵設置工 128m ・現場塗装工 250m ² ・構造物補修工 1式 ・足場工 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和8年12月26日
変更前の契約金額	109,560,000 円(税込み)
変更金額	1,221,000 円(税込み)
変更後の契約金額	110,781,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更