

第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月28日
契約業者	R7利根砂防大規模土砂災害危機管理対応他検討業務砂防フロンティア整備推進機構・日本工営設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館
業務の名称	R7利根砂防大規模土砂災害危機管理対応他検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	大規模土砂災害時連携対応実践検証、講演会配信支援の追加、連絡協議会運営補助の開催増
履行期間(自)	令和7年10月15日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	21,967,000 円(税込み)
変更金額	10,263,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,230,000 円(税込み)
変更理由	大規模土砂災害時連携対応実践検証、講演会配信支援の追加、連絡協議会運営補助の開催増(増) 上記に伴う工期延長