

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月25日
契約業者	石橋建設工業(株)
契約業者の住所	群馬県太田市東本町53番53号
工事の名称	R8佐野河川管内右岸維持管理工事
工事場所	自) 栃木県栃木市藤岡町藤岡地先 至) 栃木県足利市県町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、渡良瀬川右岸13.5km～25.0km(栃木県栃木市藤岡町地先～足利市野田町地先)、矢場川0.0km～8.2km(栃木県足利市野田町地先～足利市県町地先及び群馬県邑楽郡邑楽町秋妻地先)及び多々良川No.0～4(群馬県館林市日向町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。</p> <p> 除草工 1式 堤防養生工 1式 管理用道路補修工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 根固工 1式 業務委託料(状況把握) 1式 </p>
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	84,480,000 円(税込み)
変更金額	891,000 円(税込み)
変更後の契約金額	85,371,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更