

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月25日
契約業者	原工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市足次町1047番地
工事の名称	R8・R9佐野河川管内左岸維持管理工事
工事場所	自)栃木県栃木市藤岡町地先 至)栃木県佐野市高橋町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、渡良瀬川左岸13.5km～25.0km(栃木県栃木市藤岡町地先～佐野市高橋町地先)及び秋山川0.0km～2.2km(栃木県佐野市船津川町地先～大古屋町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。</p> <p> 除草工 1式 堤防養生工 1式 管理用道路補修工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 根固工 1式 業務委託料(状況把握) 1式 </p>
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	158,950,000 円(税込み)
変更金額	1,727,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,677,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更