

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R7 関東MC 橋梁等補修・補強設計他検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	1. FEM解析(増) 2. 仮設補強材の設計(増) 3. BIM/CIM適用業務(増) 4. 履行期間(延伸)
履行期間(自)	令和 7年 6月13日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	69,773,000円(税込み)
変更金額	+ 24,662,000円(税込み)
変更後の契約金額	94,435,000円(税込み)
変更理由	