

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	(株) 佐々木建設工業
契約業者の住所	青森市青柳1丁目16-93
工事の名称	R6国道246号厚木秦野道路改良工事
工事場所	自) 神奈川県伊勢原市西富岡 至) 神奈川県伊勢原市善波外2箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	伊勢原地区 工期延長等に伴う現場維持費 厚木地区 工期延長等に伴う現場維持費
工期(自)	令和 7年 6月16日
工期(至)	令和 8年 6月15日
変更前の契約金額	330,176,000円(税込み)
変更金額	11,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	341,286,000円(税込み)
変更理由	工事の一時中止を行ったため、工期延長等に伴う現場維持費を追加する。