

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月13日
契約業者	R8・R9長野国道工事監督支援(その3)業務 関東建設・サン環境設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
業務の名称	R8・R9長野国道工事監督支援(その3)業務
業務場所	長野国道事務所、信州新町出張所、山清路監督官詰所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所の信州新町出張所、山清路監督官詰所(信州新町出張所内)、事務所(交通対策課内(電気通信設備))における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	143,000,000 円(税込み)
変更金額	7,744,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	150,744,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更