

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月13日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
業務の名称	R8・R9長野国道積算技術業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所における道路及び都市公園に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。</p> <p>本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。</p> <p>なお、本業務は履行期間内において、1工事毎の指示により協議・打合せの上実施するものであり、指示は発注者から受注者に対して履行期限を付して行われるものである。また、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において作業を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)積算に必要な現地調査</li><li>2)工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成</li><li>3)積算資料作成</li><li>4)積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)</li></ol>
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	242,000,000 円(税込み)
変更金額	11,946,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	253,946,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更